Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram realizacji projektu

pn" DDOM w Eskulapie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt nr: WND-POWR.05.02.00-00-0047/15

Rok	2016						2017												2018					
Kwartał	III			IV			I			II			III			IV			I			II		
Miesiąc	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Zadanie 1 - 1. Dostosowanie i doposażenie w sprzęt DDOM																								
Etap I - wybór wykonawcy remontu																								
Etap II - wykonanie remontu budynku																								
Etap III - zakup wyposażenia																								
Etap IV - odbiór prac budowlanych																								
Etap V - zgłoszenie budynku do odpowiednich służb do odbioru																								
Etap VI - uzyskanie numeru w NFZ																								
Etap VII - organizacja rzeczowa ośrodka i jego oficjalne oddanie do użytku																								
Zadanie 2- Prowadzenie DDOM																								
Etap I - wybór i zatrudnienie personelu																								
Etap II - nabór pacjentów																								
Etap III - ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów																								
Etap IV - poracowanie indywidualnych planów terapii																								
Etap V - realizacja świadczeń zdrowotnych																								
Etap VI - ocena rezultatów podjętych działań																								
Etap VII - przeprowadzenie oceny satysfakcji pacjenta i opiekuna																								

Etap VIII - koordynacja i rozliczenie projektu																								
Etap IX - działania promocyjne																								
Zadanie 3 - działania edukacyjne																								
Etap I - prowadzenie szkoleń dla opiekunów																								

Okres realizacji projektu: od 2016.07.01 do 2018.06.30, przy czym od lipca do grudnia 2016 to czas realizacji zadania 1 w zakresie "Dostosowania i doposażenia w sprzęt". Od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2018 realizacja Zadania 2 Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz zadania 3 Działania edukacyjne

Czas pracy DDOM:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 11.00-19.00

środa 8.00-16.00

czwartek 11.00-19.00

piątek 8.00-16:00